

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras de Camino rural de Papayal-Llano Grande.
Fecha	10- agosto-2021.
Comunidad	Papayal, Llano Grande-Coclé de La Pintada.
Ubicación	Camino Rural.
Lugar	Volteadero.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario / Dalvis Batista
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Almacén Agropecuario, José Muñoz, Ariel Rodríguez, Ervis Batista.
Nombre de Part. Externos	Comunitarios
Nombre de Organización Socios	Ministerio de Obras Públicas y Junta comunal.
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avances de las mejoras.
Acciones	Visitar el camino para inspeccionar los trabajos.
Resultados	Se continua con las mejoras del camino de esta comunidad, destacándose lo siguiente: • Como parte del apoyo a la comunidad, se decide darle unas horas de más al tractor para que se pueda cortar parte del cerro que presenta una pendiente muy pronunciada y riegue la tosca en el tramo de la vía principal hasta la quebrada existente. Esta longitud es de aproximadamente 350 ml. • La junta Comunal y el Municipio de La Pintada, aportan una retroexcavadora y un camión volquete para movilizar parte del material acopiado, hasta unos 400 ml más adelante. Mpsa le aporta el diésel para los equipos.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras.

Documentación fotográfica.

